

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(113 年 4-6 月)

113 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,593,711

113 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,688,080

填報日期：113.6.28

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：113

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包 案號	執行進 度(%)	賸餘款 (元)	廠商 違約 金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超 過 50 字，量化及 具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(豐洲、大社、溪洲、神洲)	■工程 □非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	2,531,000			0%			(農建課) 辦理工程採購 訂約中	
2	公共設施改善及設置工程(溪洲、豐洲)	■工程 □非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	459,000							
3	活動中心置物架購置(新庄)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	30,000	30,000		100%	0	0		100%執行完畢
4	市民活動中心場地租金(神洲)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	12,000			0%			待里辦公處提出請款需求	
5	活動中心投影機購置(新庄)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	35,000	35,000		100%	0	0		100%執行完畢
6	割草機購置(新庄)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	37,000	37,000		100%	0	0		100%執行完畢
7	家戶環保相關用品購置(大社)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	460,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
8	家戶環保相關用品購置(岸裡)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	682,000		113-LS20	0%			招標採購案已履約，辦理核銷作業中	

9	家戶清潔相關用品購置(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	99,000	99,000		100%	0	0		100%執行完畢
10	家戶清潔相關用品購置(神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	99,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
11	家戶清潔相關用品購置(庄前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	132,000	132,000		100%	0	0		100%執行完畢
12	家戶環保相關用品購置(山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	99,000	99,000		100%	0	0		100%執行完畢
13	家戶清潔相關用品購置(圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	132,000	132,000		100%	0	0		100%執行完畢
14	家戶清潔相關用品購置(圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	132,000	132,000		100%	0	0		100%執行完畢
15	家戶清潔相關用品購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	102,000	102,000		100%	0	0		100%執行完畢
16	家戶清潔相關用品購置(北庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	132,000	132,000		100%	0	0		100%執行完畢
17	家戶清潔相關用品購置(三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	132,000	132,000		100%	0	0		100%執行完畢
18	家戶清潔相關用品購置(社南)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	132,000	132,000		100%	0	0		100%執行完畢
19	清潔相關用品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	25,000			0%			辦理核銷作業中	
20	商借學校場地供社區運作水電費補助(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次會議	94,000			0%			預 12 月份辦理	

21	重陽敬老文康活動(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	227,000			0%			預 10 月份辦理	
22	重陽敬老暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	206,000			0%			預 10 月份辦理	
23	重陽敬老禮品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	98,000			0%			預 10 月份辦理	
24	長壽會敬老慶生活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	
25	長青會敬老文康活動(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	
26	寒冬送暖活動(山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	33,000	33,000		100%	0	0		100%執行完畢
27	里鄰長文康活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	150,000	88,212	113-LS10	59%	61,788	0		100%執行完畢
28	神岡文化季活動工作服購置	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	40,000			0%			預年底前辦理	
29	環保觀摩活動(神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	33,000	33,000		100%	0	0		100%執行完畢
30	環保觀摩活動(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	33,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
31	環保觀摩活動(溪洲守望相助隊)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	70,000	70,000		100%	0	0		100%執行完畢
32	環保觀摩活動(溪洲環保志工隊)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	70,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
33	環保觀摩活動(溪洲文化志工隊)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	70,000			0%			待里辦公處提出請購需求	

34	里長環保 暨基礎建 設觀摩活 動	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	400,000			0%			預年中辦理	
35	執行回饋 業務相關 行政經費	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年第 2 次 會議	6,711	600		9%	6,111		預年底前辦理 完成	
36	監視系統維護 及設備更新 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	98,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
37	活動中心 飲水機購 置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	20,000	20,000		100%	0	0		100%執行完畢
38	活動中心水電 費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	90,000			0%			預 12 月份辦理	
39	環保資收 站等公共 設施場地 租金(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	19,000	18,168		96%	832	0		100%執行完畢
40	活動中心 教育設備 購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	140,900	140,226		99.5%	674	0		100%執行完畢
41	里辦公處 電視購置 (新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	20,000	20,000		100%	0	0		100%執行完畢
42	家戶清潔相 關用品購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	279,300	279,300		100%	0	0		100%執行完畢
43	家戶清潔相 關用品購置 (神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢
44	家戶清潔相 關用品購置 (圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢
45	家戶環保相 關用品購置 (圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢

46	家戶清潔相關用品購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	78,000	78,000		100%	0	0		100%執行完畢
47	家戶清潔相關用品購置(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	47,500			0%			辦理採購作業中	
48	環保相關用品購置	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	100,000			0%			預年中辦理	
49	環保志工推車購置(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	10,500	10,500		100%	0	0		100%執行完畢
50	環保志工誤餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	70,000			0%			預 12 月份辦理	
51	溪洲里民水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	980,000			0%			預 12 月份辦理	
52	守望相助隊保險費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	64,800			0%			預 10 月份辦理	
53	社區復康巴士汽油費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	50,000			0%			預 12 月份辦理	
54	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	150,000			0%			預 12 月份辦理	
55	社區班隊成果展(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	60,000			0%			預 12 月份辦理	
56	社區班隊工作服購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	40,000	40,000		100%	0	0		100%執行完畢
57	元宵節踩街活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次會議	25,000	25,000		100%	0	0		100%執行完畢

58	環保志工文 康活動 (庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	25,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
59	推展區務相 關事項	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	210,000			0%			預年中辦理	
60	神岡文化季 活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	300,000			0%			預年底前辦理	
61	守望相助隊 協勤環保汽 機車油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	40,000			0%			預 12 月份辦理	
62	執行回饋 業務相關 行政經費	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年第 2 次 會議	2,080			0%			預年底前辦理 完成	
合 計				10,281,791	2,359,006		23%				