

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(114 年 1-3 月)

114 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,118,224

114 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,688,080

填報日期：114.03.31

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：114

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包 案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違 約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體 成效說明)
1	公共設施改善 及設置工程 (豐洲、大社、 溪洲、神洲)	☒ 工程 ☐ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	2,162,000			0%			(農建課) 辦理委託設計 監造勞務採購 發包前置作業 中	
2	公共設施改善 及設置工程 (溪洲、豐洲)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	520,000							
3	里辦公處設 備購置 (大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	47,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
4	里辦公處及 活動中心冷 氣購置 (新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	90,000	89,000		99%	1,000	0		100%執行完畢
5	里辦公處印 表機購置 (新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	6,000	5,345		89%	655	0		100%執行完畢
6	同心公園綠 美化(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	150,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
7	活動中心僱 工清潔 (神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	12,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	

8	家戶環保相關用品購置 (豐洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	450,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
9	家戶環保相關用品購置 (岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	648,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
10	家戶清潔相關用品購置 (社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	96,000	96,000		100%	0	0		100%執行完畢
11	家戶清潔相關用品購置 (神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	99,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
12	家戶清潔相關用品購置 (庄前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	126,000			0%			辦理採購作業中	
13	家戶環保相關用品購置 (山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	99,000	99,000		100%	0	0		100%執行完畢
14	家戶清潔相關用品購置 (圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	126,000			0%			辦理核銷作業中	
15	家戶清潔相關用品購置 (圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	126,000			0%			辦理採購作業中	
16	家戶清潔相關用品購置 (庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	120,655			0%			辦理採購作業中	減額變更計畫，原 126,000 元，減額 5,345 元，新增項次 56
17	家戶清潔相關用品購置 (北庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
18	家戶清潔相關用品購置 (三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	126,000			0%			待里辦公處提出請購需求	

19	家戶環保相關用品購置(社南)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	126,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
20	清潔相關用品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	25,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
21	商借學校場地供社區運作水電費補助(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	47,000			0%			預 6 月份辦理	
22	重陽敬老暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	207,000			0%			預 10 月份辦理	
23	重陽敬老禮品購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	216,000			0%			預 10 月份辦理	
24	重陽敬老禮品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	98,000			0%			預 10 月份辦理	
25	長壽會敬老慶生活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	
26	寒冬送暖活動(山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	27,000	27,000		100%	0	0		100%執行完畢
27	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	150,000			0%			預 12 月份辦理	
28	里鄰長業務聯繫暨市政宣導活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	150,000			0%			預年底前辦理完成	

29	守望相助隊 團體服購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	68,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
30	環保觀摩活 動(神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	27,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
31	環保觀摩活 動(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	30,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
32	里長環保暨 基礎建設觀 摩活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	260,000			0%			預年底前辦理完 成	
33	守望相助隊 協勤環保汽 機車油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	40,000			0%			預 12 月份辦理	
34	執行回饋業 務相關行政 經費	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	2,224			0%			預年底前辦理完 成	
35	監視系統維護 及設備更新 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	98,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
36	活動中心水 電費補助 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	90,000			0%			預 12 月份辦理	
37	環保資收站 等公共設施 場地租金 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	19,000	19,000		100%	0	0		100%執行完畢
38	活動中心教 育設備購置 (豐洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	39,990			0%			待里辦公處提 出請購需求	

39	樹籬修剪機購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	15,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
40	家戶清潔相關用品購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	238,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
41	家戶清潔相關用品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	103,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
42	家戶清潔相關用品購置(圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	103,000			0%			辦理核銷作業中	
43	家戶清潔相關用品購置(圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	103,000			0%			辦理採購作業中	
44	家戶清潔相關用品購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	103,000			0%			辦理採購作業中	
45	家戶清潔相關用品購置(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	78,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
46	環保相關用品購置	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	100,000	49,500		49.5%	50,500		預年底前辦理完成	
47	環保志工誤餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	70,000			0%			預 12 月份辦理	
48	溪洲里民水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	1,000,000			0%			預 12 月份辦理	
49	守望相助隊保險費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次會議	65,000			0%			待里辦公處提出請購需求	

50	社區復康巴士汽油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	50,000			0%			預 12 月份辦理	
51	春節媽祖祭祀暨環保宣導活動 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	356,000	356,000		100%	0	0		100%執行完畢
52	元宵節踩街活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	25,000	25,000		100%	0	0		100%執行完畢
53	推展區務相關事項	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	210,000	29,990		14%	180,010		預年底前辦理完成	
54	神岡文化季活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	300,000			0%			預年底前辦理完成	
55	執行回饋業務相關行政經費	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	2,090	30		1.44%	2,060		預年底前辦理完成	
56	里辦公處印表機購置 (庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	114 年 3 月 17 日 中市環設字第 1140028157 號	5,345			0%			辦理採購作業中	新增計畫，經費來源為項次 16 減額變更剩餘款 5,345 元
合 計				9,806,304	921,865		9.4%				