

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(114 年 7-9 月)

114 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,118,224

114 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,688,080

填報日期：114.09.30

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：114

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包 案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違 約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體 成效說明)
1	公共設施改善 及設置工程 (豐洲、大社、 溪洲、神洲)	■工程 □非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	2,021,000			0%			(農建課) 第 1 次派工施作 結算請款中	(減額變更計畫, 原 2,162,000 元, 減額 14 萬 1,000 元, 新增 項次 58)
2	公共設施改善 及設置工程 (溪洲、豐洲)	■工程 □非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	520,000							
3	活動中心桌 椅購置 (大社)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議/ 114 年 6 月 17 日 中市環設字第 1140072484 號	47,000	46,866		100%	134	0		100%執行完畢 (變更計畫名稱, 原 為里辦公處設備購 置, 變更為活動中心 桌椅購置)
4	里辦公處及 活動中心冷 氣購置 (新庄)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	90,000	89,000		99%	1,000	0		100%執行完畢
5	里辦公處印 表機購置 (新庄)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	6,000	5,345		89%	655	0		100%執行完畢
6	同心公園綠 美化(溪洲)	□工程 ■非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	150,000			0%			辦理採購作業中	

7	活動中心僱工清潔(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	12,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
8	家戶環保相關用品購置(豐洲)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	450,000	450,000	114-1s23	100%	0	0		100%執行完畢
9	家戶環保相關用品購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	648,000	647,450	114-1s26	99.9%	550	0		100%執行完畢
10	家戶清潔相關用品購置(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	96,000	96,000		100%	0	0		100%執行完畢
11	家戶清潔相關用品購置(神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	99,000	99,000		100%	0	0		100%執行完畢
12	家戶清潔相關用品購置(庄前)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
13	家戶環保相關用品購置(山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	99,000	99,000		100%	0	0		100%執行完畢
14	家戶清潔相關用品購置(圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
15	家戶清潔相關用品購置(圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
16	家戶清潔相關用品購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程(焚化廠)	113 年第 2 次會議	120,655	120,655		100%	0	0		100%執行完畢 (減額變更計畫,原126,000元,減額5,345元,新增項次56)

17	家戶清潔相關用品購置(北庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
18	家戶清潔相關用品購置(三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
19	家戶環保相關用品購置(社南)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
20	清潔相關用品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	25,000	25,000		100%	0	0		100%執行完畢
21	商借學校場地供社區運作水電費補助(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	47,000	47,000		100%	0	0		100%執行完畢
22	重陽敬老暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	207,000			0%			辦理採購作業中	
23	重陽敬老禮品購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	150,000			0%			辦理採購作業中	(減額變更計畫，原 216,000 元，減額 66,000 元，新增項次 57)
24	重陽敬老禮品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	98,000			0%			辦理採購作業中	
25	長壽會敬老慶生活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	

26	寒冬送暖活動(山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	27,000	27,000		100%	0	0		100%執行完畢
27	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	150,000			0%			預 12 月份辦理	
28	里鄰長業務聯繫暨市政宣導活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	150,000			0%			預年底前辦理完成	
29	守望相助隊團體服購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	68,000	68,000		100%	0	0		100%執行完畢
30	環保觀摩活動(神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	27,000	27,000		100%	0	0		100%執行完畢
31	環保觀摩活動(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	30,000	30,000		100%	0	0		100%執行完畢
32	里長環保暨基礎建設觀摩活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	260,000			0%			預年底前辦理完成	
33	守望相助隊協勤環保汽機車油費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	40,000			0%			預 12 月份辦理	
34	執行回饋業務相關行政經費	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	113 年第 2 次 會議	2,224	1,200		54%	1,024		預年底前辦理完成	
35	監視系統維護及設備更新(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	98,000	32,600		33%	65,400		1. 已辦理第 1 次維護及更新 2. 預年底前辦理完成	

36	活動中心水電費補助 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	90,000			0%			預 12 月份辦理	
37	環保資收站等公共設施 場地租金 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	19,000	19,000		100%	0	0		100%執行完畢
38	活動中心教育設備購置 (豐洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	39,990	35,645		89%	4,345	0		100%執行完畢
39	樹籬修剪機購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	15,000	13,700		91%	1,300	0		100%執行完畢
40	家戶清潔相關用品購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	238,000			0%			辦理採購作業中	
41	家戶清潔相關用品購置 (神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢
42	家戶清潔相關用品購置 (圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢
43	家戶清潔相關用品購置 (圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢
44	家戶清潔相關用品購置 (庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢
45	家戶清潔相關用品購置 (新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	78,000	78,000		100%	0	0		100%執行完畢

46	環保相關用品購置	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	100,000	99,000		99%	1,000	0		100%執行完畢
47	環保志工誤餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	70,000			0%			預 12 月份辦理	
48	溪洲里民水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	1,000,000			0%			預 12 月份辦理	
49	守望相助隊保險費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	65,000			0%			辦理採購作業中	
50	社區復康巴士汽油費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	50,000			0%			預 12 月份辦理	
51	春節媽祖祭祀暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	356,000	356,000		100%	0	0		100%執行完畢
52	元宵節踩街活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	25,000	25,000		100%	0	0		100%執行完畢
53	推展區務相關事項	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	210,000	140,576		67%	69,424		預年底前辦理完成	
54	神岡文化季活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	300,000			0%			預年底前辦理完成	
55	執行回饋業務相關行政經費	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	113 年第 2 次 會議	2,090	30		1.44%	2,060		預年底前辦理完成	

56	里辦公處印表機購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	114 年 3 月 17 日 中市環設字第 1140028157 號	5,345	5,345		100%	0	0		100%執行完畢 (新增計畫，經費來源為項次 16 減額變更剩餘款 5,345 元)
57	活動中心監視器設備購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	114 年 7 月 3 日 中市環設字第 1140081471 號	66,000	59,850		91%	6,150	0		100%執行完畢 (新增計畫，經費來源為項次 23 減額變更剩餘款 66,000 元)
58	活動中心冷氣設備購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	114 年 6 月 2 日 中市環設字第 1140065538 號	141,000	140,986		100%	14	0		100%執行完畢 (新增計畫，經費來源為項次 1 減額變更剩餘款 141,000 元)
合 計				9,806,304	4,052,248		41%				