

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(109 年 4-6 月)

109 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,000,000

109 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,072,000

填報日期：109.6.30

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：109

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包 案號	執行 進度 (%)	賸餘款 (元)	廠商違 約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超 過 50 字，量化及 具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(神洲、溪洲、山皮、大社、圳堵、新庄、社南、圳前)	☒ 工程 ☐ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	2,178,000			30%			(農建課) 工程已開工施 作中	
2	公共設施改善工程(豐洲、新庄、溪洲)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	472,000							
3	活動中心電腦設備購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	90,000	89,937		100%	63	0		已完成
4	活動中心教學桌子設備購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	15,000			0%			里辦公處已提 請購需求，辦理 審核作業中	
5	家戶環保、清潔相關用品購置 (神岡、庄後、庄前、北庄、三角、岸裡、大社、社口、豐洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議 /109 年 5 月 5 日 中市環設字第 1090046245 號函 變更大社	2,676,400	869,619	109- LS14 LS15	30%	1,806,781	0	1. 岸裡、三角、庄前、社口已完成 2. 豐洲：已決標，預 7 月初履約 3. 大社：財物採購預 7 月 7 日開標 4. 餘待里辦公處提出請購需求	(註：原 2166400 元，109.05.05 變更後為 2676400 元)

6	活動中心飲水機購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	30,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
7	社區志工隊保險費(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	10,000	6,042		100%	3,958	0		已完成
8	活動中心血壓機購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	14,600			0%			待里辦公處提出請購需求	
9	元宵晚會活動(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	207,000	205,778		100%	1,222	0		已完成
10	重陽敬老活動(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	98,000			0%			預 10 月份辦理	
11	長壽會敬老慶生活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	
12	各鄰長及參與環保業務里民環保業務宣導文康餐會(社南)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	28,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
13	土地公生日福宴暨節能減碳宣導活動(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議 /109 年 5 月 5 日中市環設字第 1090046245 號函取消	0			0%				(註:原 510000 元, 109.05.05 取消, 併入項次 5)
14	環保觀摩活動(社口、三角、山皮、神洲、神岡、庄後、溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議 /109 年 5 月 5 日中市環設字第 1090046245 號函取消神洲 /109 年 5 月 21 日中市環設字第 1090052124 號函取消社口 /109 年 5 月 26 日中市環設字第 1090053236 號函取消三角	302,000			0%			待里辦公處提出請購需求	(註:原 390000 元, 109.05.05、05.21、05.26 變更後為 302000 元)

15	環保或基礎建設觀摩活動(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	233,000			0%			預年中辦理	
16	新增計畫14—環境清潔用品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年 5 月 5 日 中市環設字第 1090046245 號 函新增	27,000	27,000		100%	0	0		已完成
17	新增計畫15—清潔用品組購置(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年 5 月 21 日中市環設字 第 1090052124 號函新增	31,000			60%			辦理採購作業中	
18	新增計畫16—清潔用品組購置(三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年 5 月 26 日中市環設字 第 1090053236 號函新增	30,000	30,000		100%	0	0		已完成
19	社區監視系統維護(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	50,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
20	里辦公處辦公設備—影印機購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	80,000	80,000		100%	0	0		已完成
21	環境美化設備購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	95,000			0%			待里辦公處提出請購需求	

22	家戶環保暨清潔相關用品購置(神洲、庄後、溪洲、圳堵、圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	642, 400	565, 400		90%	77, 000		1. 神洲、圳前、圳堵、溪洲已完成 2. 庄後: 已提請購需求, 辦理審核作業中	
23	環保志工誤餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	70, 000			0%			預 11-12 月份辦理	
24	社區活動中心水電費補助(溪洲、新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	102, 400			0%			預 11-12 月份辦理	
25	溪洲里民水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	950, 000			0%			預 11-12 月份辦理	
26	文化志工及守望相助隊保險費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	73, 800			10%			1. 文化志工: 已請購並加保完成, 待辦理核銷作業 2. 守望相助: 待里辦提出請購需求	
27	社區康復巴士汽油費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	50, 000			0%			預 11-12 月份辦理	
28	重陽敬老暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	160, 000			0%			預 10 月份辦理	
29	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	140, 000			0%			預 12 月份辦理	

30	社區班隊成果聯展活動 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	60,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
31	家政班團體服購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	36,000	36,000		100%				已完成
32	環保觀摩活動(庄後、新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	50,400			0%			待里辦公處提出請購需求	
33	守望相助隊協勤環保汽機車油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	40,000			0%			預11-12月份辦理	
合 計				9,072,000							