

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(109 年 10-12 月)

109 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,000,000

109 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,072,000

填報日期：109.12.31

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：109

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包 案號	執行 進度 (%)	賸餘款 (元)	廠商違 約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超 過 50 字，量化及 具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(神洲、溪洲、山皮、大社、圳堵、新庄、社南、圳前)	☒ 工程 ☐ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	2,178,000	2,640,758	109-LS17 LSA04	100%	9,242	2,377		已完成
2	公共設施改善工程(豐洲、新庄、溪洲)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次會議	472,000							
3	活動中心電腦設備購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	90,000	89,937		100%	63	0		已完成
4	活動中心教學桌子設備購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	15,000	15,000		100%	0	0		已完成
5	家戶環保、清潔相關用品購置(神岡、庄後、庄前、北庄、三角、岸裡、大社、社口、豐洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議 /109 年 5 月 5 日 中市環設字第 1090046245 號函 變更大社	2,676,400	2,596,629	109-LS14 LS15 LS16 LS22 LS30	100%	79,771	2,608		已完成 (註：原 2166400 元，109.05.05 變更後為 2676400 元)
6	活動中心飲水機購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次會議	30,000	30,000		100%	0	0		已完成

7	社區志工隊 保險費(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次 會議	10,000	6,042		100%	3,958	0		已完成
8	活動中心血 壓機購置 (庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次 會議	14,600	12,000		100%	2,600	0		已完成
9	元宵晚會活動 (岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次 會議	207,000	205,778		100%	1,222	0		已完成
10	重陽敬老活 動(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次 會議	98,000	98,000		100%	0	0		已完成
11	長壽會敬老 慶生活動 (新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次 會議	30,000	30,000		100%	0	0		已完成
12	各鄰長及參與 環保業務里民 環保業務宣導 文康餐會 (社南)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次 會議	28,000	28,000		100%	0	0		已完成
13	土地公生日福 宴暨節能減碳 宣導活動(夫 社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次 會議 /109 年 5 月 5 日 中市環設字第 1090046245 號函 取消	0	-----	---	---	-----	-----	-----	(註:原 510000 元, 109.05.05 取 消, 併入項次 5)
14	環保觀摩活 動(社口、三 角、山皮、神 洲、神岡、庄 後、溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次 會議 /109 年 5 月 5 日 中市環設字第 1090046245 號函 取消神洲 /109 年 5 月 21 日 中市環設字第 1090052124 號函 取消社口 /109 年 5 月 26 日 中市環設字第 1090053236 號函 取消三角 /109 年 7 月 9 日 中市環設字第 1090076029 號函 取消溪洲環保志 工觀摩	232,000	232,000		100%	0	0		已完成 (註:原 390000 元, 109.05.05、 05.21、05.26、 07.09 變更後為 232000 元)

15	環保或基礎 建設觀摩活 動(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	108 年第 2 次 會議	233,000	189,821		100%	43,179	0		已完成
16	新增計畫 14—環境 清潔用品 購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年 5 月 5 日 中市環設字第 1090046245 號 函新增	27,000	27,000		100%	0	0		已完成
17	新增計畫 15—清潔 用品組購 置(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年 5 月 21 日中市環設字 第 1090052124 號函新增	31,000	30,900		100%	100	0		已完成
18	新增計畫 16—清潔 用品組購 置(三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年 5 月 26 日中市環設字 第 1090053236 號函新增	30,000	30,000		100%	0	0		已完成
19	新增計畫 17—環保 志工隊工 作鞋購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年 7 月 9 日 中市環設字第 1090076029 號 函新增	70,000	70,000		100%	0	0		已完成
20	社區監視系統 維護(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	50,000	49,050		100%	950	0		已完成
21	里辦公處 辦公設備— 影印機購 置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	80,000	80,000		100%	0	0		已完成

22	環境美化 設備購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	95,000	95,000		100%	0	0		已完成
23	家戶環保暨 清潔相關用 品購置(神 洲、庄後、溪 洲、圳堵、圳 前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	642,400	616,550	庄後 109- LS30	100%	25,850	0		已完成
24	環保志工誤 餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	70,000	70,000		100%	0	0		已完成
25	社區活動中心 水電費補助 (溪洲、新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	102,400	100,214		100%	2,186	0		已完成
26	溪洲里民水 電費補助 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	950,000	950,000		100%	0	0		已完成
27	文化志工及 守望相助隊 保險費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	73,800	72,296		100%	1,504	0		已完成
28	社區康復巴 士汽油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	50,000	34,823		100%	15,177	0		已完成
29	重陽敬老暨 環保宣導活 動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	160,000	160,000		100%	0	0		已完成
30	冬至謝平安 暨環保宣導 活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	140,000	139,600		100%	400	0		已完成

31	社區班隊成果聯展活動 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	60,000	60,000		100%	0	0		已完成
32	家政班團體服購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	36,000	36,000		100%	0	0		已完成
33	環保觀摩活動(庄後、新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議 /109 年 11 月 16 日中市環設字第 1090131473 號函 取消新庄	25,400	25,400		100%	0	0		已完成 (註:原 50400 元， 109.11.16 變更後 為 25400 元)
34	守望相助隊協勤環保汽機車油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	40,000	25,981		100%	14,019	0		已完成
35	新增計畫 16—環保志工工作服購置(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年 11 月 16 日中市環設字第 1090131473 號函 新增	25,000	24,975		100%	25	0		已完成
合 計				9,072,000	8,871,754		100%	200,246	4,985		