

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(110 年 1-3 月)

110 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,383,624

110 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,688,080

填報日期：110.4.1

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：110

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包 案號	執行 進度 (%)	賸餘款 (元)	廠商違 約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字，量化及 具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(神洲、山皮、大社、豐洲、溪洲、社南、新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	2,704,000			10%			(農建課) 委設勞務採購 已發包，進行工程設計作業中	
2	公共設施改善及設置工程(溪洲、豐洲、圳前、新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議 /110 年 1 月 28 日 中市環設字第 1100009469 號函 新增新庄	900,000							註：原 797000 元， 110.01.28 新增新庄 103000 元
3	新興公園樹木移植工程(新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議 /110 年 1 月 28 日 中市環設字第 1100009469 號函 取消	0	-----	---		-----	----		註：原 103000 元， 110.01.28 取消(併入項次 2)
4	社區活動中心水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	90,000			0%			預 11-12 月份辦理	
5	監視系統設置(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	75,000			0%			待里辦公處提出變更計畫	

6	家戶環保、清潔相關用品購置(神岡、圳前、圳堵、庄後、庄前、北庄、三角、岸裡、溪洲、社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	1,885,000	31,950		5%	1,853,050		1. 圳堵手提袋已核銷 2. 岸裡環保餐具招標中 3. 餘待里辦公處提出請購需求	
7	里辦公處飲水機購置(社南)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	30,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
8	社區志工隊保險費(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	10,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
9	重陽敬老文康活動(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	227,000			0%			預 10 月份辦理	
10	重陽敬老活動(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	98,000			0%			預 10 月份辦理	
11	長壽會敬老慶生活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	
12	重陽敬老暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	100,000			0%			預 10 月份辦理	
13	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	127,000			0%			預 12 月份辦理	

14	社興公園啓 用週年慶祝 暨節能減碳 宣導活動 (大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	470,000			0%			待里辦公處提 出變更計畫	
15	神岡文化季 活動工作服 購置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	80,000			0%			預10-11月辦理	
16	環保觀摩活 動(社口、三 角、山皮、神 洲、神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議 /110 年 1 月 21 日 中市環設字第 1100007267 號函 取消山皮	121,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	註:原 151000 元, 110.01.21 取消山 皮 30000 元(新增 為計畫 16)
17	環 保 暨 基 礎 建 設 觀 摩活動 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	300,000			0%			預年中辦理	
18	執行回饋 業務相關 行政經費 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	6,624			0%			預年底前執行 完畢	
19	新增計畫 16—寒冬 送暖活動 (山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年 1 月 21 日 中市環設字第 1100007267 號函 新增	30,000	30,000		100%	0	0		已完成
20	活動中心 櫥櫃購置 (圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	86,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
21	活動中心 硬體設備 購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	73,400			0%			待里辦公處提 出請購需求	

22	影印機購 置 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議 /110 年 1 月 27 日 中市環設字第 1100008825 號函 取消	0	-----	---	---	-----	----	-----	註:原 90000 元， 110.01.27取消(新 增為計畫 21)
23	調解會 OA 辦公設備 購置 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議 /110 年 1 月 27 日 中市環設字第 1100008825 號函 取消	0	-----	---	---	-----	----	-----	註:原 100000 元， 110.01.27取消(新 增為計畫 21)
24	社區監視系統 維護 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	98,000	5,400		5%	92,600		第 1 次維護已完 成	
25	活動中心 教學設備 購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	157,100			0%			待里辦公處提 出請購需求	
26	推展區政 業務所需 設備購置 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	110,000			0%			預年中辦理	
27	活動中心 飲水機購 置 (圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	17,000	17,000		100%	0	0		已完成
28	環境美化 設備-割草 機購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	39,600			0%			待里辦公處提 出請購需求	

29	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (神洲、庄 後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	206,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
30	環保志工誤 餐費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	70,000			0%			預11-12月份辦 理	
31	溪洲里民水 電費補助 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	950,000			0%			預11-12月份辦 理	
32	文化志工及 守望相助隊 保險費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	73,800			0%			待里辦公處提 出請購需求	
33	社區康復巴 士汽油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	50,000			0%			預11-12月份辦 理	
34	社區班隊成 果展活動 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	60,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
35	文化志工隊 工作服購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	45,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	

36	神岡文化季活動 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	310,000			0%			預 11 月辦理	
37	環保觀摩活動 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	210,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
38	守望相助隊協勤環保汽機車油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	40,100			0%			預 11-12 月份辦理	
39	執行回饋業務相關行政經費 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	2,080	1,000		48%	1,080		預年底前執行完畢	
40	新增計畫 21 — 公務設備購置 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年 1 月 27 日中市環設字第 1100008825 號函新增	190,000	127,227		67%	62,773		1. 影印機已完成 2. 投影機核銷中 3. 印表機待採購	
合 計				10,071,704	212,577		2.11%				