

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(110 年 4-6 月)

110 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,383,624

110 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,688,080

填報日期：110.7.1

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：110

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包 案號	執行 進度 (%)	賸餘款 (元)	廠商違 約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字，量化及 具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(神洲、山皮、大社、豐洲、溪洲、社南、新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	2,704,000			40%			(農建課) 工程契約訂約中	
2	公共設施改善及設置工程(溪洲、豐洲、圳前、新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議 /110 年 1 月 28 日 中市環設字第 1100009469 號函 新增新庄	900,000							註：原 797000 元， 110.01.28 新增新庄 103000 元
3	新興公園樹木移植工程(新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議 /110 年 1 月 28 日 中市環設字第 1100009469 號函 取消	0	-----	---		-----	----		註：原 103000 元， 110.01.28 取消(併 入項次 2)
4	社區活動中心水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	90,000			0%			預 11-12 月份辦理	
5	監視系統設置(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	75,000			0%			待里辦公處提出變更計畫	

6	家戶環保、 清潔相關用 品購置(神 岡、圳前、圳 堵、庄後、庄 前、北庄、三 角、岸裡、溪 洲、社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	1,885,000	31,950	110- LS16	5%	1,853,050		1. 圳堵手提袋 已完成 2. 岸裡環保餐 具標案辦理 核銷作業中 3. 圳前、圳堵垃 圾袋採購中 4. 餘待里辦公 處提出請購 需求	
7	里辦公處飲 水機購置 (社南)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	30,000			10%			辦理採購作業 中	
8	社區志工隊 保險費 (岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	10,000	1,855		100%	8,145	0		已完成
9	重陽敬老文康 活動 (岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	227,000			0%			預 10 月份辦理	
10	重陽敬老活 動 (神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	98,000			0%			預 10 月份辦理	
11	長壽會敬老 慶生活動 (新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	
12	重陽敬老暨 環保宣導活 動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次 會議	100,000			0%			預 10 月份辦理	

13	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	127,000			0%			預 12 月份辦理	
14	社興公園啓用週年慶祝暨節能減碳宣導活動(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年 5 月 10 日中市環設字第 1100046573 號函	470,000	103,200		20%	366,800		宣導品及文宣採購後，活動因疫情取消，剩餘款待里辦提報變更計畫	
15	神岡文化季活動工作服購置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	80,000			0%			預 10-11 月辦理	
16	環保觀摩活動(社口、三角、山皮、神洲、神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議 /110 年 1 月 21 日中市環設字第 1100007267 號函取消山皮 /110 年 5 月 04 日中市環設字第 1100044700 號函取消神洲	96,000			0%			1. 三角已提報變更計畫 2. 餘待里辦公處提出請購需求	註:原 151000 元，110.01.21 取消山皮 30000 元(新增為計畫 16) 110.05.04 取消神洲 25000 元(新增為計畫 17)
17	環保暨基礎建設觀摩活動(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	300,000			0%			預年中辦理	
18	執行回饋業務相關行政經費(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	6,624			0%			預年底前執行完畢	
19	新增計畫 16—寒冬送暖活動(山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年 1 月 21 日中市環設字第 1100007267 號函新增	30,000	30,000		100%	0	0		已完成

20	新增計畫 17—清潔 用品購置 (神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110年5月04日 中市環設字第 1100044700 號函 新增	25,000	25,000		100%	0	0		已完成
21	活動中心 櫥櫃購置 (圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109年第2次 會議	86,000			80%			辦理核銷作業 中	
22	活動中心 硬體設備 購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109年第2次 會議	73,400			0%			待里辦公處提 出請購需求	
23	影印機購 置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109年第2次 會議 /110年1月27日 中市環設字第 1100008825 號函 取消	0	-----	---	---	-----	----	-----	註:原 90000 元， 110.01.27取消(新 增為計畫 21)
24	調解會 0A 辦公設備 購置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109年第2次 會議 /110年1月27日 中市環設字第 1100008825 號函 取消	0	-----	---	---	-----	----	-----	註:原 100000 元， 110.01.27取消(新 增為計畫 21)
25	社區監視系統 維護(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109年第2次 會議	98,000	5,400		5%	92,600		第1次維護已完 成	
26	活動中心 教學設備 購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109年第2次 會議	157,100			0%			待里辦公處提 出請購需求	
27	推展區政業 務所需設備 (筆電/相機/會 議桌)購置 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109年第2次 會議	110,000	22,900		20%	87,100		1. 數位相機已 完成 2. 筆電核銷中 3. 會議桌待採 購	

28	活動中心 飲水機購 置(圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	17,000	17,000		100%	0	0		已完成
29	環境美化 設備-割草 機購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	39,600			0%			待里辦公處提 出請購需求	
30	家戶環保、 清潔相關用 品購置(神 洲、庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	206,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
31	環保志工誤 餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	70,000			0%			預11-12月份辦 理	
32	溪洲里民水 電費補助 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	950,000			0%			預11-12月份辦 理	
33	文化志工及 守望相助隊 保險費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	73,800			0%			待里辦公處提 出請購需求	
34	社區康復巴 士汽油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	50,000			0%			預11-12月份辦 理	
35	社區班隊成 果展活動 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	60,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	

36	文化志工隊 工作服購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	45,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
37	神岡文化季 活動 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	310,000			0%			預 11 月辦理	
38	環保觀摩活 動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	210,000	70,000		30%	140,000		1. 守望觀摩已 核銷 2. 餘待里辦公 處提出請購 需求	
39	守望相助隊 協勤環保汽 機車油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	40,100			0%			預 11-12 月份辦 理	
40	執行回饋 業務相關 行政經費 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	2,080	1,000		48%	1,080		預年底前執行 完畢	
41	新增計畫 21 — 公務 設備(影印機/ 投影機/印表機) 購置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年 1 月 27 日 中市環設字第 1100008825 號函 新增	190,000	189,286		100%	714	0		已完成
合 計				10,071,704	497,591		4.94%				