

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(110 年 7-9 月)

110 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,383,624

110 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,688,080

填報日期：110.10.01

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：110

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包 案號	執行進 度(%)	賸餘款 (元)	廠商違 約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超 過 50 字，量化及 具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(神洲、山皮、大社、豐洲、溪洲、社南、新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	2,704,000			50%			(農建課) 施工中	
2	公共設施改善及設置工程(溪洲、豐洲、圳前、新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議 /110 年 1 月 28 日中市環設字第 1100009469 號函新增新庄	900,000							註：原 797000 元，110.01.28 新增新庄 103000 元
3	新興公園樹木移植工程(新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議 /110 年 1 月 28 日中市環設字第 1100009469 號函取消	0	-----	---	---	-----	----	-----	註：原 103000 元，110.01.28 取消(併入項次 2)
4	社區活動中心水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	90,000			0%			預 11-12 月份辦理	
5	監視系統設置(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年 7 月 9 日中市環設字第 1100069807 號函	75,000	70,329		100%	4,671	0		已完成

6	家戶環保、清潔相關用品購置(神岡、圳前、圳堵、庄後、庄前、北庄、三角、岸裡、溪洲、社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議 /110 年 9 月 10 日 中市環設字第 1100096663 號函 取消神岡	1,786,000	932,748	110-LS16	52%	853,252		1. 圳堵手提袋、岸裡環保餐具、圳前、圳堵垃圾袋已完成 2. 庄前環保袋招標採購中 3. 餘待里辦公處提出請購需求	註:原 1885000 元，110.09.10 取消神岡 99000 元(新增為計畫 21)
7	里辦公處飲水機購置(社南)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	30,000	30,000		100%	0	0		已完成
8	社區志工隊保險費(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	10,000	1,855		100%	8,145	0		已完成
9	重陽敬老文康活動 (岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議 /110 年 8 月 4 日 中市環設字第 1100080460 號函 取消	0	-----	---	---	-----	----	-----	註:原 227000 元，110.08.04 取消(新增為計畫 20)
10	重陽敬老活動 (神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議 /110 年 9 月 13 日 中市環設字第 1100097642 號函 取消	0	-----	---	---	-----	----	-----	註:原 98000 元，110.09.13 取消(新增為計畫 22)
11	長壽會敬老慶生活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	
12	重陽敬老暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	100,000			0%			預 10 月份辦理	

13	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	127,000			0%			預 12 月份辦理	
14	社興公園啓用週年慶祝暨節能減碳宣導活動(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年 5 月 10 日中市環設字第 1100046573 號函 /110 年 7 月 12 日中市環設字第 1100070745 號函 取消活動	103,200	103,200		100%	0	0		已完成 註:原 470000 元， 110.07.12 取消活動， 剩餘款 366800 元 新增為計畫 19
15	神岡文化季活動工作服購置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	80,000			0%			預 10-11 月辦理	
16	環保觀摩活動 (社口、三角、山皮、神洲、神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議 /110 年 1 月 21 日中市環設字第 1100007267 號函 取消山皮 /110 年 5 月 04 日中市環設字第 1100044700 號函 取消神洲 /110 年 7 月 01 日中市環設字第 1100067319 號函 取消三角 /110 年 9 月 10 日中市環設字第 1100096663 號函 取消神岡	33,000			0%			待里辦公處提出請購需求	註:原 151000 元， 110.01.21 取消山皮 30000 元(新增為計畫 16) 110.05.04 取消神洲 25000 元(新增為計畫 17) 110.07.01 取消三角 30000 元(新增為計畫 18) 110.09.10 取消神岡 33000 元(新增為計畫 21)
17	環保暨基礎建設觀摩活動(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	300,000			0%			預年中辦理	
18	執行回饋業務相關行政經費(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	109 年第 2 次會議	6,624	480		7%	6,144		預年底前執行完畢	

19	新增計畫 16—寒冬 送暖活動 (山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110年1月21日 中市環設字第 1100007267 號函 新增	30,000	30,000		100%	0	0		已完成
20	新增計畫 17—清潔 用品購置 (神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110年5月04日 中市環設字第 1100044700 號函 新增	25,000	25,000		100%	0	0		已完成
21	新增計畫 18—清潔 用品購置 (三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110年7月01日 中市環設字第 1100067319 號函 新增	30,000	30,000		100%	0	0		已完成
22	新增計畫 19—環保 暨清潔相 關用品購 置(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110年7月12日 中市環設字第 1100070745 號函 新增	366,800			40%			辦理招標採購 作業中	
23	新增計畫 20—重陽 敬老毛毯 購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110年8月4日中 市環設字第 1100080460 號函 新增	227,000		110- LS26	80%			已履約，辦理核 銷作業中	
24	新增計畫 21—環保 洗手乳購置 (神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110年9月10日 中市環設字第 1100096663 號函 新增	132,000			70%			辦理共約採購 作業中	
25	新增計畫 22—重陽 敬老禮品 購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110年9月13日 中市環設字第 1100097642 號函 新增	98,000			70%			辦理採購作業 中	
26	活動中心 櫥櫃購置 (圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109年第2次 會議	86,000	86,000		100%	0	0		已完成

27	活動中心 硬體設備 購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	73,400			0%			待里辦公處提 出請購需求	
28	影印機購 置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議 /110 年 1 月 27 日 中市環設字第 1100008825 號函 取消	0	-----	---	---	-----	----	-----	註:原 90000 元， 110.01.27取消(新 增為計畫 21)
29	調解會 OA 辦公設備 購置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議 /110 年 1 月 27 日 中市環設字第 1100008825 號函 取消	0	-----	---	---	-----	----	-----	註:原 100000 元， 110.01.27取消(新 增為計畫 21)
30	社區監視系統 維護(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	98,000	5,400		5%	92,600		第 1 次維護已完 成	
31	活動中心 教學設備 購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	157,100	85,900		60%	71,200		1. 音響設備已 完成 2. 餘辦理採購 作業中	
32	推展區政業 務所需設備 (筆電/相機/會 議桌)購置 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	110,000	56,294		50%	53,706		1. 數位相機、 筆電已核銷 2. 會議桌待採 購	
33	活動中心 飲水機購 置(圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	17,000	17,000		100%	0	0		已完成
34	環境美化 設備-割草 機購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	39,600			0%			待里辦公處提 出請購需求	

35	家戶環保、清潔相關用品購置(神洲、庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	206,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
36	環保志工誤餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	70,000			0%			預 11-12 月份辦理	
37	溪洲里民水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	950,000			0%			預 11-12 月份辦理	
38	文化志工及守望相助隊保險費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	73,800	8,768		12%	65,032		1. 文化志工保險已核銷 2. 守望保險已提需求,待採購	
39	社區康復巴士汽油費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	50,000			0%			預 11-12 月份辦理	
40	社區班隊成果展活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	60,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
41	文化志工隊工作服購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	45,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
42	神岡文化季活動(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議	310,000			0%			預 11 月辦理	
43	環保觀摩活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次會議 /110 年 9 月 13 日中市環設字第 1100097641 號函取消環保志工	140,000	70,000		50%	70,000		1. 守望觀摩已核銷 2. 餘待里辦公處提出請購需求	註:原 210000 元, 110.09.13 取消環保志工觀摩 70000 元(新增為計畫 22)

44	守望相助隊 協勤環保汽 機車油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	40,100			0%			預11-12月份辦 理	
45	執行回饋 業務相關 行政經費 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	109 年第 2 次 會議	2,080	1,000		48%	1,080		預年底前執行 完畢	
46	新增計畫 21—公務 設備(影印機/ 投影機/印表機) 購置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年 1 月 27 日 中市環設字第 1100008825 號函 新增	190,000	189,286		100%	714	0		已完成
47	新增計畫 22—環保志 工雨衣購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年 9 月 13 日 中市環設字第 1100097641 號函 新增	70,000			50%			辦理採購作業 中	
合 計				10,071,704	1,743,260		17.31%				