

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(111 年 07-09 月)

111 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,439,037

111 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,688,080

填報日期：111.09.30

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：111

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包 案號	執行進 度(%)	賸餘款 (元)	廠商 違約 金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超 過 50 字，量化及 具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(溪洲、豐洲、神洲、大社、新庄、社南)	☒ 工程 ☐ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議	2,887,000		111-1s26	60%			(農建課) 工程施作中	
2	公共設施改善及設置工程(溪洲、豐洲、新庄、庄後)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	619,000							
3	家戶衛生相關用品購置(豐洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議 /111 年 3 月 16 日 中市環設字第 1110026674 號函 核定變更	450,000	208,800	111-1s22	80%	241,200	2,714	招標採購案辦理第二批訂單付款作業中	
4	家戶環保、清潔相關用品購置(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議	170,750	169,822	111-1s25	100%	928	0		已完成 註：原 196,750 元， 111.07.18 洗衣精標 餘款 26,000 元新增 為項次 29
5	家戶環保、清潔相關用品購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議	682,000	682,000	111-1s21	100%	0	0		已完成

6	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	99,000	99,000		100%	0	0		已完成
7	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	99,000	99,000		100%	0	0		已完成
8	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	99,000	98,700		100%	300	0		已完成
9	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	132,000	132,000		100%	0	0		已完成
10	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	132,000	132,000		100%	0	0		已完成
11	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	132,000	132,000		100%	0	0		已完成
12	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (庄前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	132,000	131,600	111- LS18	100%	400	0		已完成

13	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (北庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	99,000	99,000		100%	0	0		已完成
14	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	102,000	102,000		100%	0	0		已完成
15	重陽敬老禮品 購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	227,000	226,800	111- LS37	100%	200	0		已完成
16	重陽敬老禮品 購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	98,000			30%			辦理採購作業 中	
17	長壽會敬老 慶生活動 (新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	30,000			30%			辦理採購作業 中	
18	寒冬送暖活 動(山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	33,000	33,000		100%	0	0		已完成
19	春節媽祖祭 祀暨環保宣 導活動 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	152,000	151,850		100%	150	0		已完成
20	社區班隊成 果展(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議	58,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
21	家戶清潔用 品購置 (庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次 會議 /111 年 3 月 1 日 中市環設字第 1110017399 號函 核定變更	60,000	60,000		100%	0	0		已完成

22	清潔用品組購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議 /111 年 6 月 17 日 中市環設字第 1110061790 號函 核定變更	25,000	25,000		100%	0	0		已完成
23	清潔用品購置(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議 /111 年 7 月 28 日 中市環設字第 1110080091 號函 核定變更	33,000	33,000		100%	0	0		已完成
24	環保觀摩活動(神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議	33,000			30%			辦理採購作業中	
25	環保觀摩活動(北庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議	33,000	33,000		100%	0	0		已完成
26	環保觀摩活動(三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議	30,000	30,000		100%	0	0		已完成
27	里長環保暨基礎建設觀摩活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議 /111 年 7 月 12 日 中市環設字第 1110072469 號函 核定變更	221,000			0%			預年底前完成	註:原 377,000 元， 111.07.18 變更計畫 後剩餘款 156,000 元 新增為項次 29
28	執行回饋業務相關行政經費	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	110 年第 2 次會議	8,287	1,560		20%	6,727		預年底前完成	
29	新增計畫 27- 家戶清潔用品購置(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年 7 月 18 日中市環設字 第 1110073292 號函新增	182,000	182,000		100%	0	0		已完成

30	監視系統維護 及設備更新 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次 會議	74,000	54,030		70%	19,970		第 1 次維護及設備 更新已完成，第 2 次維護採購中	
31	活動中心 指紋機購 置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次 會議	20,000	18,650		100%	1,350	0		已完成
32	活動中心水電 費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次 會議	90,000			0%			預 12 月份辦理	
33	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次 會議	299,200	299,200		100%	0	0		已完成
34	清潔用品購 置(豐洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次 會議	25,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
35	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次 會議	103,000	103,000		100%	0	0		已完成
36	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次 會議	103,000	102,980		100%	20	0		已完成
37	家戶環保、 清潔相關用 品購置 (圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次 會議	103,000	103,000		100%	0	0		已完成
38	環保、清潔 相關用品購 置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次 會議	45,000	45,000		100%	0	0		已完成

39	環保志工誤餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	70,000			0%			預 12 月份辦理	
40	同心公園綠美化(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	100,000	99,000		100%	1,000	0		已完成
41	溪洲里民水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	1,020,000			0%			預 12 月份辦理	
42	文化志工及守望相助隊保險費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	73,800	8,640		10%	65,160		1. 文化志工保險已完成 2. 守望保險預 10 月辦理	
43	社區復康巴士汽油費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	50,000			0%			預 12 月份辦理	
44	重陽敬老暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	160,000			30%			辦理採購作業中	
45	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	140,000			0%			預 12 月份辦理	
46	關懷志工隊工作服購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	25,000	25,000		100%	0	0		已完成
47	神岡文化季活動工作服購置(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	30,000	29,900		100%	100	0		已完成

48	神岡文化季活動(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	300,000	300,000	111-LS27	100%	0	0		已完成
49	環保觀摩活動(溪洲守望相助隊)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	70,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
50	環保觀摩活動(溪洲環保志工隊)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	60,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
51	環保觀摩活動(溪洲文化、關懷志工隊)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	60,000	36,000		50%	24,000		辦理採購作業中	
52	守望相助隊協勤環保汽機車油費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	35,000			0%			預 12 月份辦理	
53	守望相助隊協勤環保巡邏感應系統購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	11,000	11,000		100%	0	0		已完成
54	執行回饋業務相關行政經費(公所)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	110 年第 2 次會議	2,080			0%			預年底前完成	
合 計				10,127,117	4,097,532		40.5%	6,029,585			