

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(112 年 1-3 月)

112 年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,231,195

112 年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,688,080

填報日期：112.3.31

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：112

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包 案號	執行進 度(%)	賸餘款 (元)	廠商 違約 金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超 過 50 字，量化及 具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(溪洲、豐洲、神洲、大社、社南、庄前、新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	3,570,000			0%			(農建課) 簽辦委託設計 監造勞務採購 發包前置作業中	註： 掩埋場原 476,000 元，112.01.16 變更，剩餘款 120,000 元新增為項次 49
2	公共設施改善及設置工程(豐洲、新庄、溪洲)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議 /112 年 1 月 16 日 中市環設字第 1120004968 號函 核定變更	356,000							
3	商借學校場地水電費補助(大社)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議 /112 年 1 月 16 日 中市環設字第 1120003256 號函 核定變更	99,000			10%			計畫執行中，年底憑據核銷	
4	家戶環保相關用品購置(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	682,000			5%			里辦公處已提執行計畫，辦理審核作業中	
5	家戶清潔相關用品購置(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議 /112 年 3 月 16 日 中市環設字第 1120026893 號函 核定變更	99,000			0%			待里辦公處提出請購需求	註： 原 132,000 元， 112.03.16 變更，剩餘款 33,000 元新增為項次 50

6	家戶清潔相關用品購置(神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	99,000			30%			辦理採購作業中	
7	家戶環保相關用品購置(山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	99,000	98,935		100%	65	0		已完成
8	家戶清潔相關用品購置(圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	132,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
9	家戶清潔相關用品購置(圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	132,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
10	家戶清潔相關用品購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	132,000			30%			辦理採購作業中	
11	家戶清潔相關用品購置(北庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	132,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
12	家戶清潔相關用品購置(三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	100,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
13	元宵晚會活動(岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	227,000	227,000		100%	0	0		已完成
14	重陽敬老禮品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	98,000			0%			預 10 月份辦理	
15	長壽會敬老慶生活動(新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	
16	寒冬送暖活動(山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	33,000	33,000		100%	0	0		已完成
17	環保觀摩活動(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	25,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
18	環保觀摩活動(神岡)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次會議	33,000			0%			待里辦公處提出請購需求	

19	環保觀摩活動(三角)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次 會議	32,000			30%			辦理採購作業 中	
20	環保觀摩活動(溪洲守望相助隊)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次 會議	70,000	18,000		30%	52,000		辦理採購作業 中	
21	環保觀摩活動(溪洲環保志工隊)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次 會議	70,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
22	環保觀摩活動(溪洲文化志工隊)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次 會議	70,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
23	里長環保暨基礎建設觀摩活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次 會議	230,000			0%			預年中辦理	
24	執行回饋業務相關行政經費	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	111 年第 2 次 會議	4,195			0%			預年底前完成	
25	監視系統維護及設備更新(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次 會議	98,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
26	活動中心硬體設備購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次 會議	96,900			0%			待里辦公處提出請購需求	
27	活動中心水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次 會議	90,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
28	活動中心教育設備購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次 會議	89,700			0%			待里辦公處提出請購需求	
29	公務用資訊設備購置	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次 會議	100,000	79,488		100%	20,512	0		已完成
30	家戶清潔相關用品購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次 會議	261,800			0%			待里辦公處提出請購需求	
31	家戶清潔相關用品購置(神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次 會議	103,000			0%			待里辦公處提出請購需求	

32	家戶清潔相關用品購置(圳前)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	103,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
33	家戶清潔相關用品購置(圳堵)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	103,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
34	家戶清潔相關用品購置(庄後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	103,000			30%			辦理採購作業中	
35	環保志工誤餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	70,000			0%			預 12 月份辦理	
36	溪洲里民水電費補助(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	980,000			0%			預 12 月份辦理	
37	文化志工及守望相助隊保險費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	73,800			0%			待里辦公處提出請購需求	
38	社區復康巴士汽油費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	50,000			0%			預 12 月份辦理	
39	重陽敬老暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	170,000			0%			預 10 月份辦理	
40	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	150,000			0%			預 12 月份辦理	
41	社區班隊成果展(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	60,000			0%			預 12 月份辦理	
42	社區班隊工作服購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	56,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
43	神岡文化季活動工作服購置	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	90,000			0%			預年中辦理	

44	神岡文化季活動	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	300,000			0%			預年中辦理	
45	守望相助隊協勤環保汽機車油費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	40,000			0%			預 12 月份辦理	
46	守望相助隊協勤環保警示燈購置(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	2,800			0%			待里辦公處提出請購需求	
47	執行回饋業務相關行政經費	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	2,080			0%			預年底前完成	
48	希望資收站土地租金(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	111 年第 2 次會議	19,000	18,168		100%	832	0		已完成
49	新增計畫25-公務用設備購置	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	112 年 1 月 16 日 中市環設字第 1120004968 號函 新增	120,000	67,217		55%	52,783		1. 筆電、音響設備已完成 2. 餘待執行	
50	新增計畫23-環保觀摩活動(社口)	☐ 工程 ☒ 非工程 (焚化廠)	112 年 3 月 16 日 中市環設字第 1120026893 號函 新增	33,000			30%			辦理採購作業中	
合 計				9,919,275	541,808		5.5%				