

## 臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(114年4-6月)

114年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,118,224

114年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,688,080

填報日期：114.06.30

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：114

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程 (豐洲、大社、溪洲、神洲)	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	2,162,000			0%			(農建課) 辦理訂約作業中	
2	公共設施改善及設置工程 (溪洲、豐洲)	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	520,000							
3	活動中心桌椅購置 (大社)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議/ 114年6月17日 中市環設字第 1140072484號	47,000			0%			辦理採購作業中	(變更計畫名稱,原為里辦公處設備購置,變更為活動中心桌椅購置)
4	里辦公處及活動中心冷氣購置 (新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	90,000	89,000		99%	1,000	0		100%執行完畢
5	里辦公處印表機購置 (新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	6,000	5,345		89%	655	0		100%執行完畢
6	同心公園綠美化 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	150,000			0%			辦理採購作業中	
7	活動中心僱工清潔 (神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	12,000			0%			待里辦公處提出請購需求	

8	家戶環保相關用品購置(豐洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	450,000			0%			招標採購已決標，待履約	
9	家戶環保相關用品購置(岸裡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	648,000			0%			辦理招標採購作業中	
10	家戶清潔相關用品購置(社口)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	96,000	96,000		100%	0	0		100%執行完畢
11	家戶清潔相關用品購置(神岡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	99,000			0%			辦理核銷作業中	
12	家戶清潔相關用品購置(庄前)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
13	家戶環保相關用品購置(山皮)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	99,000	99,000		100%	0	0		100%執行完畢
14	家戶清潔相關用品購置(圳前)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
15	家戶清潔相關用品購置(圳堵)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
16	家戶清潔相關用品購置(庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	120,655	120,655		100%	0	0		100%執行完畢 (減額變更計畫，原126,000元，減額5,345元，新增項次56)
17	家戶清潔相關用品購置(北庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程(焚化廠)	113年第2次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢

18	家戶清潔相關用品購置(三角)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	126,000			0%			辦理採購作業中	
19	家戶環保相關用品購置(社南)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	126,000	126,000		100%	0	0		100%執行完畢
20	清潔相關用品購置(神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	25,000			0%			辦理採購作業中	
21	商借學校場地供社區運作水電費補助(大社)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	47,000			0%			預6月份辦理	
22	重陽敬老暨環保宣導活動(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	207,000			0%			預10月份辦理	
23	重陽敬老禮品購置(岸裡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	216,000			0%			預10月份辦理	
24	重陽敬老禮品購置(神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	98,000			0%			預10月份辦理	
25	長壽會敬老慶生活動(新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	30,000			0%			預10月份辦理	
26	寒冬送暖活動(山皮)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	27,000	27,000		100%	0	0		100%執行完畢
27	冬至謝平安暨環保宣導活動(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次會議	150,000			0%			預12月份辦理	

28	里鄰長業務 聯繫暨市政 宣導活動	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次 會議	150,000			0%			預年底前辦理完 成	
29	守望相助隊 團體服購置 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次 會議	68,000	68,000		100%	0	0		100%執行完畢
30	環保觀摩活 動(神岡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次 會議	27,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
31	環保觀摩活 動(社口)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次 會議	30,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
32	里長環保暨 基礎建設觀 摩活動	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次 會議	260,000			0%			預年底前辦理完 成	
33	守望相助隊 協勤環保汽 機車油費 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次 會議	40,000			0%			預12月份辦理	
34	執行回饋業 務相關行政 經費	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	113年第2次 會議	2,224	600		27%	1,624		預年底前辦理完 成	
35	監視系統維護 及設備更新 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	98,000			0%			辦理第1次維護 及更新作業中	
36	活動中心水 電費補助 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	90,000			0%			預12月份辦理	
37	環保資收站 等公共設施 場地租金 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	19,000	19,000		100%	0	0		100%執行完畢

38	活動中心教育設備購置(豐洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	39,990	35,645		89%	4,345	0		100%執行完畢
39	樹籬修剪機購置(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	15,000	13,700		91%	1,300	0		100%執行完畢
40	家戶清潔相關用品購置(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	238,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
41	家戶清潔相關用品購置(神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	103,000			0%			辦理採購作業中	
42	家戶清潔相關用品購置(圳前)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢
43	家戶清潔相關用品購置(圳堵)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢
44	家戶清潔相關用品購置(庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	103,000	103,000		100%	0	0		100%執行完畢
45	家戶清潔相關用品購置(新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	78,000	78,000		100%	0	0		100%執行完畢
46	環保相關用品購置	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	100,000	49,500		49.5%	50,500		預年底前辦理完成	
47	環保志工誤餐費(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	70,000			0%			預12月份辦理	
48	溪洲里民水電費補助(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次會議	1,000,000			0%			預12月份辦理	

49	守望相助隊 保險費 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	65,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
50	社區復康巴 士汽油費 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	50,000			0%			預12月份辦理	
51	春節媽祖祭 祀暨環保宣 導活動 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	356,000	356,000		100%	0	0		100%執行完畢
52	元宵節踩街 活動(新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	25,000	25,000		100%	0	0		100%執行完畢
53	推展區務相 關事項	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	210,000	29,990		14%	180,010		預年底前辦理完 成	
54	神岡文化季 活動	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	300,000			0%			預年底前辦理完 成	
55	執行回饋業 務相關行政 經費	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	113年第2次 會議	2,090	30		1.44%	2,060		預年底前辦理完 成	
56	里辦公處印 表機購置 (庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	114年3月17日 中市環設字第 1140028157號	5,345	5,345		100%	0	0		100%執行完畢 (新增計畫,經費來 源為項次16減額變 更剩餘款5,345元)
合 計				9,806,304	2,056,810		21%				