

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(115年1~3月)

115年后里資源回收(焚化)廠回饋金:7,190,428

115年垃圾衛生掩埋場回饋金:3,688,080

填報日期：115.03.31

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：115

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(大社、神洲)	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫1)	114年第2次會議 115年3月20日 中市環設字第1150031975號函	1,312,000			0%			(農建課)委託設計監造勞務採購已發包,辦理工程採購招標作業中	
2	公共設施改善及設置工程(溪洲、豐洲)	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫1)	114年第2次會議	788,000							
3	活動中心設備購置(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫1)	114年第2次會議	111,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
4	監視系統維護及設備更新(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫2)	114年第2次會議	90,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
5	活動中心水電費補助(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫3)	114年第2次會議	90,000			0%			預12月份辦理	
6	活動中心設備購置(新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫4)	114年第2次會議	50,000			0%			辦理採購作業中	
7	神岡區各里活動中心電費補助	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫5)	114年第2次會議	70,000			0%			預年底前陸續辦理完成	

8	活動中心音響設備購置(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫6)	114年第2次會議	40,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
9	活動中心電視牆購置(神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫7)	114年第2次會議	140,000			0%			辦理採購作業中	
10	活動中心電腦設備購置(神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫8)	114年第2次會議	36,100			0%			辦理採購作業中	
11	家戶環保相關用品購置(豐洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫9)	114年第2次會議	884,000			0%			辦理招標採購前置作業中	
12	清潔相關用品購置(豐洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫10)	114年第2次會議	25,000			0%			辦理採購作業中	
13	家戶清潔相關用品購置(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫11)	114年第2次會議	245,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
14	家戶環保相關用品購置(岸裡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫12)	114年第2次會議	700,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
15	家戶清潔相關用品購置(社口)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫13)	114年第2次會議	100,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
16	家戶清潔相關用品購置(神岡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫14)	114年第2次會議	100,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
17	家戶環保相關用品購置(庄前)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫15)	114年第2次會議	132,000			0%			里辦公處已提請購需求，辦理審查作業中	

18	家戶環保相關用品購置(山皮)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫16)	114年第2次會議	99,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
19	家戶清潔相關用品購置(圳前)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫17)	114年第2次會議	132,000			0%			辦理採購作業中	
20	家戶清潔相關用品購置(圳堵)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫18)	114年第2次會議	132,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
21	家戶清潔相關用品購置(庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫19)	114年第2次會議	122,000			0%			辦理核銷作業中	
22	家戶清潔相關用品購置(北庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫20)	114年第2次會議	132,000			0%			辦理核銷作業中	
23	家戶清潔相關用品購置(三角)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫21)	114年第2次會議	132,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
24	家戶環保相關用品購置(社南)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫22)	114年第2次會議	132,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
25	清潔相關用品購置(神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫23)	114年第2次會議	25,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
26	家戶清潔相關用品購置(新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫24)	114年第2次會議	30,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
27	環保志工推車購置(新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫25)	114年第2次會議	22,000			0%			待里辦公處提出請購需求	

28	環保志工誤餐費 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 26)	114 年第 2 次會議	75,000			0%			預 12 月份辦理	
29	環保相關用品購置	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 27)	114 年第 2 次會議	200,000	49,500		25%	150,500		預年底前陸續辦理完成	
30	社區復康巴士汽油費 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 28)	114 年第 2 次會議	50,000			0%			預 12 月份辦理	
31	元宵晚會活動 (岸裡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 29)	114 年第 2 次會議	209,000	209,000		100%	0	0		100%執行完畢
32	家戶生活用品購置 (大社)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 30)	114 年第 2 次會議	219,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
33	重陽敬老禮品購置 (神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 31)	114 年第 2 次會議	85,900			0%			預 10 月份辦理	
34	長壽會敬老慶生活動 (新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 32)	114 年第 2 次會議	30,000			0%			預 10 月份辦理	
35	寒冬送暖活動 (山皮)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 33)	114 年第 2 次會議	33,000	33,000		100%	0	0		100%執行完畢
36	文化志工團體服購置 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 34)	114 年第 2 次會議	68,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
37	文化志工觀摩活動 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 35)	114 年第 2 次會議	70,000			0%			待里辦公處提出請購需求	

38	環保志工觀摩活動 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 36)	114 年第 2 次會議	70,000			0%			預 5 月份辦理	
39	神岡文化季活動	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 37)	114 年第 2 次會議	300,000			0%			預年底前辦理完成	
40	基層幹部參訪觀光產業交流活動	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 38)	114 年第 2 次會議	200,000			0%			預年底前辦理完成	
41	推展區務相關事項	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 39)	114 年第 2 次會議	60,000			0%			預年底前陸續辦理完成	
42	環保觀摩活動 (神岡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 40)	114 年第 2 次會議	32,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
43	環保觀摩活動 (社口)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 41)	114 年第 2 次會議	32,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
44	里長環保暨基礎建設觀摩活動	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 42)	114 年第 2 次會議	360,000			0%			辦理招標採購作業中	
45	里辦公處辦公用品購置 (庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 43)	114 年第 2 次會議	10,000	10,000		100%	0	0		100%執行完畢
46	執行回饋業務相關行政經費	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠-計畫 44)	114 年第 2 次會議	3,428			0%			預年底前陸續辦理完成	
47	神岡區各里活動中心電費補助	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 1)	114 年第 2 次會議	30,000			0%			預年底前陸續辦理完成	

48	環保資收站 場地租金 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫2)	114年第2次 會議	40,000	39,861		99.7%	139	0		100%執行完畢
49	公園環境維 護 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫3)	114年第2次 會議 115年2月24日 中市環設字第 1150020360號函	70,000			0%			已簽訂承攬契 約，按月執行中	原6萬元，增額變 更計畫，經費來源 為項次67減額變 更剩餘款1萬元
50	家戶清潔相 關用品購置 (神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫4)	114年第2次 會議	103,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
51	家戶清潔相 關用品購置 (圳前)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫5)	114年第2次 會議	103,000			0%			辦理採購作業中	
52	家戶清潔相 關用品購置 (圳堵)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫6)	114年第2次 會議	103,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
53	家戶清潔相 關用品購置 (庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫7)	114年第2次 會議	98,000			0%			辦理核銷作業中	
54	家戶清潔相 關用品購置 (新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫8)	114年第2次 會議	78,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
55	公園廁所清 潔維護	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫9)	114年第2次 會議	300,000		115- LS07	0%			(公用課) 勞務採購已發 包，按月執行中	
56	溪洲里民水 電費補助 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫10)	114年第2次 會議	1,000,000			0%			預12月份辦理	
57	守望相助隊 保險費 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫11)	114年第2次 會議	68,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	

58	重陽敬老活動 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 12)	114 年第 2 次 會議	207,000			0%			預 10 月份辦理	
59	冬至謝平安暨環保宣導活動 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 13)	114 年第 2 次 會議	150,000			0%			預 12 月份辦理	
60	鄰長團體服購置 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 14)	114 年第 2 次 會議	12,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
61	守望相助隊裝備購置 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 15)	114 年第 2 次 會議	106,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
62	守望相助隊觀摩活動 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 16)	114 年第 2 次 會議	90,000			0%			辦理採購作業中	
63	元宵節踩街活動 (新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 17)	114 年第 2 次 會議	25,000	25,000		100%	0	0		100%執行完畢
64	神岡文化季活動工作服購置	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 18)	114 年第 2 次 會議	100,000			0%			預年底前辦理完成	
65	推展區務相關事項	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 19)	114 年第 2 次 會議	80,000			0%			預年底前陸續辦理完成	
66	農特產品推廣	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場-計畫 20)	114 年第 2 次 會議 115 年 1 月 20 日 中市環設字第 1150006358 號函	100,000	45,180		45%	54,820		預年底前陸續辦理完成	

67	守望相助隊 協勤環保汽 機車油費 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫 21)	114 年第 2 次 會議	30,000			0%			預 12 月份辦理	原 4 萬元，減額變 更計畫，減額 1 萬 元增額變更至項次 49
68	里辦公處辦 公用品購置 (庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫 22)	114 年第 2 次 會議	5,000	5,000		100%	0	0		100%執行完畢
69	執行回饋業 務相關行政 經費	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場- 計畫 23)	114 年第 2 次 會議	2,080	30		1.4%	2,050		預年底前陸續辦 理完成	
合 計				10,878,508	416,571		3.83%				