

## 臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(109年7-9月)

109年后里資源回收(焚化)廠回饋金：6,000,000

109年垃圾衛生掩埋場回饋金：3,072,000

填報日期：109.9.30

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：109

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
1	公共設施改善及設置工程(神洲、溪洲、山皮、大社、圳堵、新庄、社南、圳前)	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	2,178,000			40%			(農建課) 工程施作中	
2	公共設施改善工程(豐洲、新庄、溪洲)	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108年第2次會議	472,000							
3	活動中心電腦設備購置(岸裡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	90,000	89,937		100%	63	0		已完成
4	活動中心教學桌子設備購置(庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	15,000	15,000		100%	0	0		已完成
5	家戶環保、清潔相關用品購置(神岡、庄後、庄前、北庄、三角、岸裡、大社、社口、豐洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議 /109年5月5日 中市環設字第 1090046245號函 變更大社	2,676,400	2,172,269	109-LS14 LS15 LS16 LS22	80%	504,131	1,118	1.岸裡、三角、庄前、社口、豐洲、神岡、大社已完成 2.庄後、北庄:辦理採購作業中	(註:原2166400元,109.05.05變更後為2676400元)

6	活動中心飲水機購置(庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	30,000			80%			辦理核銷作業中	
7	社區志工隊保險費(岸裡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	10,000	6,042		100%	3,958	0		已完成
8	活動中心血壓機購置(庄後)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	14,600	12,000		100%	2,600	0		已完成
9	元宵晚會活動(岸裡)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	207,000	205,778		100%	1,222	0		已完成
10	重陽敬老活動(神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	98,000			10%			辦理採購作業中	
11	長壽會敬老慶生活動(新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	30,000			0%			預10月份辦理	
12	各鄰長及參與環保業務里民環保業務宣導文康餐會(社南)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	28,000			0%			待里辦公處提出請購需求	
13	土地公生日福宴暨節能減碳宣導活動(夫社)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議 /109年5月5日中市環設字第1090046245號函取消	0	-----	---	---	-----	---	-----	(註:原510000元,109.05.05取消,併入項次5)

14	環保觀摩活動(社口、三角、山皮、神洲、神岡、庄後、溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議 /109年5月5日中市環設字第1090046245號函取消神洲 /109年5月21日中市環設字第1090052124號函取消社口 /109年5月26日中市環設字第1090053236號函取消三角 /109年7月9日中市環設字第1090076029號函取消溪洲環保志工觀摩	232,000	100,000	40%	132,000			1. 山皮、溪洲守望已完成 2. 溪洲文化：辦理核銷作業中 3. 神岡、庄後：待里辦提出請購需求	(註：原390000元，109.05.05、05.21、05.26、07.09變更後為232000元)
15	環保或基礎建設觀摩活動(公所)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	108年第2次會議	233,000		0%				預10月底辦理	
16	新增計畫14—環境清潔用品購置(神洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	109年5月5日中市環設字第1090046245號函新增	27,000	27,000	100%	0	0			已完成
17	新增計畫15—清潔用品組購置(社口)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	109年5月21日中市環設字第1090052124號函新增	31,000	30,900	100%	100	0			已完成
18	新增計畫16—清潔用品組購置(三角)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	109年5月26日中市環設字第1090053236號函新增	30,000	30,000	100%	0	0			已完成
19	新增計畫17—環保志工隊工作鞋購置(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (焚化廠)	109年7月9日中市環設字第1090076029號函新增	70,000	70,000	100%	0	0			已完成

20	社區監視系統 維護(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	50,000	29,300		50%	20,700		第 1 次維護已完 成	
21	里辦公處 辦公設備- 影印機購 置(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	80,000	80,000		100%	0	0		已完成
22	環境美化 設備購置 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	95,000			10%			辦理採購作業 中	
23	家戶環保暨 清潔相關用 品購置(神 洲、庄後、溪 洲、圳堵、圳 前)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	642,400	565,400		90%	77,000		1. 神洲、圳前、 圳堵、溪洲已 完成 2. 庄後:辦理採 購作業中	
24	環保志工誤 餐費(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	70,000			0%			預 11-12 月份辦 理	
25	社區活動中心 水電費補助 (溪洲、新庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	102,400			0%			預 11-12 月份辦 理	
26	溪洲里民水 電費補助 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	950,000			0%			預 11-12 月份辦 理	
27	文化志工及 守望相助隊 保險費(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	73,800	8,696		20%	65,104		1. 文化志工:已核 銷 2. 守望相助:辦理 採購作業中	

28	社區康復巴士汽油費 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	50,000			0%			預11-12月份辦理	
29	重陽敬老暨 環保宣導活動(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	160,000			10%			辦理採購作業 中	
30	冬至謝平安 暨環保宣導 活動(溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	140,000			0%			預12月份辦理	
31	社區班隊成 果聯展活動 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	60,000			0%			待里辦公處提 出請購需求	
32	家政班團體 服購置 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	36,000	36,000		100%	0	0		已完成
33	環保觀摩活 動(庄後、新 庄)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	50,400			0%			待里辦公處提 出請購需求	
34	守望相助隊 協勤環保汽 機車油費 (溪洲)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程 (掩埋場)	108 年第 2 次 會議	40,000			0%			預11-12月份辦 理	
合 計				9,072,000	3,478,322		38%	5,593,678			