

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表(107 年 7-9 月)

107 年后里垃圾資源回收廠回饋金:5,622,015

107 年垃圾衛生掩埋場回饋金:3,072,000

填報日期：107.10.1

執行單位：臺中市神岡區公所

執行年度：107

項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包 案號	執行 進度 (%)	賸餘款 (元)	廠商違 約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超 過 50 字, 量化及 具體成效說明)
1	道路、水溝及 周邊設施、遊 樂設施等工程 (豐洲、神洲、 溪洲、大社、 庄前、北庄、 圳前、圳堵、 新庄、社南)	☒ 工程 ☐ 非工程	106 年第 2 次 會議	3,450,000	120,000		40%	3,497,000	0	(農建課) 1. 遊樂設施已 核銷 2. 其餘工程已 竣工, 待辦理驗 收	
2	道路改善工程 (豐洲、新庄)	☒ 工程 ☐ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	167,000							
3	廣播系統設置 工程 (山皮)	☒ 工程 ☐ 非工程	106 年第 2 次 會議	95,000	95,000		100%	0	0		已完成
1	里辦公處電 腦設備組購 置 (岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	60,000	60,000		100%	0	0		已完成
2	家戶環保清 潔用品購置 (社口、神 岡、庄後、庄 前、北庄、三 角、岸裡、大 社)	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	1,253,000	691,185		60%	561,815		1. 北庄、庄前、 三角、社口、大 社、神岡、庄後 已完成 2. 岸裡辦理核 銷作業中	

3	重陽敬老暨環保宣導活動 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	160,000			30%			刻正辦理採購 作業中	
4	重陽敬老餐敘 活動 (神洲)	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	95,000			30%			刻正辦理採購 作業中	
5	重陽敬老文康 活動 (岸裡)	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	207,000			60%			刻正辦理核銷 作業中	
6	長壽會敬老 慶生活動 (新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	30,000			30%			刻正辦理採購 作業中	
7	環境清潔用品-垃圾袋購 置(變更) (三角)	☐ 工程 ☒ 非工程	1. 106 年第 2 次會議 2. 107 年 9 月 10 日 中市環設字第 1070101510 號函同 意變更	30,000			30%			刻正辦理採購 作業中	
8	中秋晚會活動 (社口)	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	30,000			60%			刻正辦理核銷 作業中	
9	環保觀摩活 動 (神洲、山皮)	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	50,000	50,000		100%	0	0		已完成
10	環保觀摩暨 里長文康聯 誼活動 (公所)	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	160,000	160,000		100%	0	0		已完成
11	公所執行回 饋業務相關 行政經費	☐ 工程 ☒ 非工程	106 年第 2 次 會議	2,015			0%			年度內執行完 畢	

12	社區監視系統 維護 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	50,000	9,700		50%	40,300		第 1 次維護 已核銷	
13	社區活動中 心硬體設備 更新 - 廚 具、冷氣 機、投影 機、割草機 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	197,575	102,436		50%	95,139		1. 割草機、廚具 已核銷 2. 冷氣機及投 影機採購中	
14	社區活動中 心活動式屏 風購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	45,600			50%			辦理採購作業 中	
15	家戶環保清 潔用品購置 (溪洲、神洲、 圳前、圳堵、庄 後)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	841,585	408,845		50%	432,740		1. 神洲、圳前、圳 堵、庄後已完成 2. 溪洲里辦理核銷 作業中	
16	社區活動中心 水電費補助 (溪洲、新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	92,400			0%			預 11-12 月辦理	
17	溪洲里民水 電費補助 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	950,000			0%			預 11-12 月辦理	
18	文化志工及 守望相助隊 保險費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	73,800	8,696		50%	65,104		1. 文化志工保險費 已核銷 2. 守望相助保險費 預 10 月辦理	
19	社區康復巴 士汽油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	25,000			0%			預 12 月辦理	

20	關懷志工制服購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	25,000			50%			辦理採購作業 中	
21	分送里民元宵燈籠 (新庄)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	25,400	25,400		100%	0	0		已完成
22	冬至謝平安暨 環保宣導活動 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	140,000			0%			預 12 月辦理	
23	文化志工及 社區家政班 制服購置 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	65,000			50%			辦理採購作業 中	
24	守望相助隊 協勤環保裝 備購置-帽子、 哨子 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	8,640			50%			辦理採購作業 中	
25	守望相助隊 協勤環保裝 備購置-巡邏 車(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	245,000	245,000		100%	0	0		已完成
26	守望相助隊 協勤環保汽 機車油費 (溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	50,000			0%			預 12 月辦理	
27	環保志工誤 餐費(溪洲)	☐ 工程 ☒ 非工程 (掩埋場)	106 年第 2 次 會議	70,000			0%			預 12 月辦理	
合 計				8,694,015							